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П А С П О Р Т

проекта

Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае

1. Основные положения

	Наименование проекта
	Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае

	Краткое наименование проекта
	Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае
	Срок начала и окончания проекта
	23.03.2022–31.12.2026

	Куратор проекта
	А.С. Лебедева
	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

	Руководитель проекта
	А.Ю. Короткова 
	Министр образования Камчатского края

	Администратор проекта
	Е.К. Орешко
	Заместитель министра образования Камчатского края

	Связь с государственными программами Камчатского края
	Государственная программа
	«Развитие образования в Камчатском крае»

	
	Подпрограмма
(направление)
	«Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае»




2. Цель и показатели проекта

	Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Ед.
измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	

	1.
	Доля модернизированных общеобразовательных организаций, нарастающий итог
	(основной)
	%
	1
	31.12.2021
	1,6
	4,1
	13,2
	22,3
	29,7




3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022года

	
	
	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре

	1.1
	Доля модернизированных общеобразовательных организаций, нарастающий итог
	(основной)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,6
	1,6






4. Результаты проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Срок
	Характеристика результата

	1. 
	Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре

	1.1.
	Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре 
	31.12.2026
	В Камчатском крае проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций, в том числе расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2.
Количество общеобразовательных организаций:
[bookmark: _Hlk98668825]2022 г. – 2 единицы,
2023 г. – 3 единицы,
2024 г. – 11 единиц,
2025 г. – 11 единиц,
2026 г. – 9 единиц

	1.2.
	Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения
	31.12.2026
	В общеобразовательных организациях, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, создана комфортная развивающая образовательная среда: в зависимости от потребности обновлены, в отдельных случаях созданы оборудованные специализированные кабинеты учебных предметов, профильных классов, проектно-исследовательской деятельности, психологов, медицинских работников, логопедов, многофункциональные актовые залы, библиотечные информационные центры, спортивные комплексы с инвентарем для занятий различными видами спорта, общешкольные помещения, столовые и проч.
Количество общеобразовательных организаций:
2022 г. – 2 единицы,
2023 г. – 3 единицы,
2024 г. – 11 единиц,
2025 г. – 11 единиц,
2026 г. – 9 единиц

	1.3.
	В отношении объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством
	31.12.2026
	Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности зданий (территорий) общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт

	1.4.
	Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством
	31.12.2026
	Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством по вопросам повышения эффективности и качества организации образовательного процесса. Результат достигается за счет повышения квалификации не менее 90% руководящих и педагогических работников каждой общеобразовательной организации, в которой выполнен капитальный ремонт

	1.5.
	[bookmark: _Hlk98674191]В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	31.12.2026
	Общеобразовательные организации обновили ветхие и дефектные учебники и учебные пособия с учетом требований Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и приказа Министерства Просвещения «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

	1.6.
	Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.
	31.12.2026
	Повышена эффективность мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций, что привело к росту удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества.





5. Финансовое обеспечение реализации проекта

	№ п/п

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (тыс. рублей)

	
	
	2022 
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	

	1.
	Цель проекта: Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре

	1.1.

	Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре
	266 142,93
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	266 142,93

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	135 716,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 716,50

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	130 426,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130 426,43

	1.1.3.1.
	бюджет Камчатского края
	117 119,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	117 119,28

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	117 119,28
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	117 119,28

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	13 307,15
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	13 307,15

	1.1.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.2.

	Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения
	14 751,47
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	14 751,47

	1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	13 313,20
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	13 313,20

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,0

	1.2.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	1 438,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 438,27

	1.2.3.1.
	бюджет Камчатского края
	700,70
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	700,70

	1.2.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	700,70
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	700,70

	1.2.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	737,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	737,57

	1.2.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,0

	1.3.

	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством
	14 867,11
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	14 867,11

	1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,0

	1.3.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	14 867,11
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	14 867,11

	1.3.3.1.
	бюджет Камчатского края
	10 406,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 406,98

	1.3.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	10 406,98
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	10 406,98

	1.3.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	4 460,13
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	4 460,13

	1.3.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.

	Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.1.
	бюджет Камчатского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	1.4.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.

	В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	6 961,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 961,35

	1.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	0,00

	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00


	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	1.5.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	6 961,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 961,35

	1.5.3.1.
	бюджет Камчатского края
	6 961,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 961,35

	1.5.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	6 961,35
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	6 961,35

	1.5.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.

	Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.
	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.1.
	бюджет Камчатского края
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.4.
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по проекту, в том числе: 
	302 722,86
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	302 722,86

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование – Камчатского края))
	149 029,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	149 029,70

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	консолидированный бюджет Камчатского края, в т.ч.: 
	153 693,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153 693,16

	бюджет Камчатского края
	135 188,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 188,31

	межбюджетные трансферты бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований
	135 188,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135 188,31

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Камчатского края)
	18 504,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18 504,85

	внебюджетные источники 
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






	6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2022 году

	

	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)

	
	
	01.02
	01.03
	01.04
	01.05
	01.06
	01.07
	01.08
	01.09
	01.10
	01.11
	01.12
	

	1
	Модернизация краевых и муниципальных общеобразовательных организаций Камчатского края в соответствии с современными требованиями к образовательной инфраструктуре

	1.1
	Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре
	0,00
	0,00
	0,00
	23 764,52
	31 195,12
	75 557,90
	75 557,90
	159 350,61
	159 350,61
	159 350,61
	252 835,78
	252 835,78

	1.2
	Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 00,00
	4 500,00
	9 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	14 013,90
	14 013,90
	14 013,90

	1.3
	В отношении объектов капитального ремонта общеобразовательных организаций обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 800,00
	7 300,00
	8 500,00
	10 406,98
	10 406,98
	10 406,98
	10 406,98

	1.4
	Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	2 500,00
	3 000,00
	0,00
	5 000,00
	5 500,00
	6 961,35
	6 961,35
	6 961,35

	1.6
	Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	23 764,52
	34 695,12
	88 857,90
	92 857,90
	184 850,61
	187 257,59
	190 732,82
	284 218,01
	284 218,01




5. Участники проекта


	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1
	Руководитель проекта
	А.Ю. Короткова
	Министр образования Камчатского края
	А.С. Лебедева
	10%

	2
	Администратор проекта
	Е.К. Орешко
	Заместитель министра образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	20%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3
	Участник проекта
	А.Г. Дегодьев 
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т.Ю. Смирнов
	4%

	4
	Участник проекта
	Н.Н. Николенко
	Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	10%

	5
	Участник проекта
	Т.Н. Скуматова
	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»
	И.С. Медведева
	10%

	1.1. Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие современным требованиям к образовательной инфраструктуре

	6
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Ю. Короткова
	Министр образования Камчатского края
	А.С. Лебедева
	10%

	7
	Участник проекта
	Н.Н. Николенко
	Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	20%

	8
	Участник проекта
	А.Г. Дегодьев 
	Министр строительства и жилищной политики Камчатского края
	Т.Ю. Смирнов
	4%

	9
	Участник проекта
	М.Н. Солодовник
	Начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края
	Е.К. Орешко
	10%

	10
	Участник проекта
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Глава муниципального района Камчатского края
	—
	20%

	1.2. Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения

	11
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Ю. Короткова
	Министр образования Камчатского края
	А.С. Лебедева
	10%

	12
	Участник проекта
	Н.Н. Николенко
	Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	10%

	13
	Участник проекта
	М.Н. Солодовник
	Начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края
	Е.К. Орешко
	20%

	14
	Участник проекта
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Глава муниципального района Камчатского края
	—
	10%

	1.3. В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством

	15
	Ответственный за достижение результата проекта
	А.Ю. Короткова
	Министр образования Камчатского края
	А.С. Лебедева
	10%

	16
	Участник проекта
	Н.Н. Николенко
	Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	10%

	17
	Участник проекта
	М.Н. Солодовник
	Начальник отдела общего образования Министерства образования Камчатского края
	Е.К. Орешко
	20%

	18
	Участник проекта
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Глава муниципального района Камчатского края
	—
	10%

	1.4. Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством

	19
	Ответственный за достижение результата проекта
	Т.Н. Скуматова
	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»
	И.С. Медведева
	10%

	20
	Участник проекта
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края
	__
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	10%

	1.5. В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности

	21
	Ответственный за достижение результата проекта
	Н.Н. Николенко
	Главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края
	А.Ю. Короткова
	10%

	22
	Участник проекта
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Директор общеобразовательной организации
	Министр образования Камчатского края.
Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края
	10%

	1.6. Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта

	23
	Ответственный за достижение результата проекта
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Глава муниципального района Камчатского края
	—
	10%

	24
	Участник проекта
	Т.Н. Скуматова
	Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования»
	И.С. Медведева
	10%

	25
	Участник проекта
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края
	__
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	10%

	26
	Участник проекта
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Директор общеобразовательной организации
	Министр образования Камчатского края.
Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края
	20%




7. Дополнительная информация

	Основными приоритетами региональной политики в сфере реализации проекта «Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае» (Далее — Проект) являются: 
1) проведение капитальных ремонтов и оснащение современными средствами обучения и воспитания заданий общеобразовательных организаций;
	2) создание равных образовательных и инфраструктурных возможностей для обучающихся общеобразовательных организаций Камчатского края.
	Цели региональной политики Камчатского края в сфере реализации Проекта тесно связаны с перспективными задачами развития образования в Российской Федерации как единого безопасного образовательного пространства с равными образовательными возможностями. Непосредственное влияние на формирование единого образовательного пространства оказывает последовательная модернизация инфраструктуры общеобразовательных организаций, которую планируется проводить за счет капитальных ремонтов, оснащения современными средствами обучения и воспитания с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций. В рамках модернизации общеобразовательных организаций также будут проведены работы по повышению профессионального мастерства педагогического и управленческого состава и обновлению фонда учебников и учебных пособий общеобразовательных организаций, в которых выполнены капитальные ремонты.
	В 2021 году в Камчатском крае за счет средств краевого бюджета выполнен капитальный ремонт 1 общеобразовательной организации, сведения о необходимости капитального ремонта которой отражены в данных официального статистического наблюдения (форма ОО-2). На 01.01.2021 в форме ОО-2 также отражены сведения о 2 общеобразовательных организациях Камчатского края, нуждающихся в проведении капитального ремонта (проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана).
	На 1 сентября 2021 года все общеобразовательные организации Камчатского края приступили к реализации образовательных программ. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края располагаются в трех климатических зонах, включая субарктическую, и подвержены постоянному воздействию неблагоприятных погодных и сейсмических условий. Оперативный мониторинг потребности в капитальном ремонте показал, что не менее 36 общеобразовательной организации из 121, существующей в Камчатском крае, испытывает потребность в капитальном ремонте зданий школ. 
Начиная с 01.01.2022 года запланировано их последовательное внесение в перечень предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, и внесение изменений в Проект.
Необходимость реализации мероприятий Проекта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта 
«Модернизация школьных систем образования в Камчатском крае»

План реализации проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций в соответствие с современным требованиям к образовательной инфраструктуре
	23.03.2022
	31.12.2026
	А.Ю. Короткова
	Информационно-аналитический отчет о достижении результата.
В Камчатском крае проведены капитальные ремонты зданий общеобразовательных организаций, в том числе расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, с соблюдением требований, предъявляемых к безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической и антитеррористической, функциональности и эстетике зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2.
Количество общеобразовательных организаций:
2022 г. – 2 единицы,
2023 г. – 3 единицы,
2024 г. – 11 единиц,
2025 г. – 11 единиц,
2026 г. – 9 единиц
	КРП

	1.1
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций
	—
	31.10.2022
	Главы ОМСУ,
Н.Н. Николенко
	Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.2
	Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций Камчатского края
	—
	30.11.2022
	А.Г. Дегодьев Главы ОМСУ,

	Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.3
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.08.2022
	Главы ОМСУ,
 А.Г. Дегодьев
	Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.4
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.12.2022
	Глава ОМСУ,
 А.Г. Дегодьев
	Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.5
	Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	—
	31.12.2022
	Главы  ОМСУ
	Справки о технической готовности объекта.
Акт ввода в эксплуатацию.
Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края
	КРП

	1.6
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
	—
	31.10.2023
	Главы ОМСУ,
Н.Н. Николенко
	Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.7
	Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций образования 
	—
	30.11.2023
	А.Г. Дегодьев главы муниципальных районов Камчатского края, 
	Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.8
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.08.2023
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных Камчатского края, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.9
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.12.2023
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.10
	Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	—
	31.12.2023
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Справки о технической готовности объекта.
Акт ввода в эксплуатацию.
Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.11
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края
	—
	31.10.2024
	Главы ОМСУ,
Н.Н. Николенко
	Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.12
	Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	30.11.2024
	А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края
	Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.13
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.08.2024
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.14
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.12.2024
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.15
	Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	—
	31.12.2024
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Справки о технической готовности объекта.
Акт ввода в эксплуатацию.
Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.16
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
	—
	31.10.2025
	главы муниципальных районов Камчатского края Н.Н. Николенко
	Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.17
	Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	30.11.2025
	А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края
	Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.18
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.08.2025
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.19
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.12.2025
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.20
	Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	—
	31.12.2025
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Справки о технической готовности объекта.
Акт ввода в эксплуатацию.
Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.21
	Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
	—
	31.10.2026
	Н.Н. Николенко, главы муниципальных районов Камчатского края
	Проектно-сметная документации на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.22
	Проведена экспертиза проектной документации в части достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	30.11.2026
	А.Г. Дегодьев, главы муниципальных районов Камчатского края
	Экспертиза проектной документации (заключение) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.23
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций 
	—
	31.08.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.24
	Проведен периодический мониторинг хода работ, достигнутых результатов и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Камчатского края
	—
	31.12.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края, А.Г. Дегодьев
	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе работ, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования Камчатского края, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	1.25
	Проведен капитальный ремонт здания (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной организации: объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
	—
	31.12.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края
	Справки о технической готовности объекта.
Акт ввода в эксплуатацию.
Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций Камчатского края на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	КРП

	2.
	Здания общеобразовательных организаций оснащены средствами обучения и воспитания, соответствующими современным условиям обучения
	23.03.2022
	31.12.2026
	А.Ю. Короткова
	В общеобразовательных организациях, на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2, создана комфортная развивающая образовательная среда: в зависимости от потребности обновлены, в отдельных случаях созданы оборудованные специализированные кабинеты учебных предметов, профильных классов, проектно-исследовательской деятельности, психологов, медицинских работников, логопедов, многофункциональные актовые залы, библиотечные информационные центры, спортивные комплексы с инвентарем для занятий различными видами спорта, общешкольные помещения, столовые и проч.
Количество общеобразовательных организаций:
2022 г. – 2 единицы,
2023 г. – 3 единицы,
2024 г. – 11 единиц,
2025 г. – 11 единиц,
2026 г. – 9 единиц
	КРП

	2.1
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2022
	Глава Вилючинского городского округа, Н.Н. Николенко 
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания
	РП

	2.2
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2023
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	РП

	2.3
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2024
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	РП

	2.4
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2025
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	РП

	2.5
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные. Здания общеобразовательных организаций Камчатского края оснащены средствами обучения и воспитания на основании перечня предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета объектов, входящих в форму ОО-2
	РП

	3.
	В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленные законодательством
	23.03.2022
	31.12.2026
	А.Ю. Короткова
	Информационно-аналитический отчет (ежегодно).
Обеспечен нормативный уровень антитеррористической защищенности зданий (территорий) общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт
	РП

	3.1
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2022
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	3.2
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2023
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	3.3
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2024
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок.
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. Товарные накладные
	РП

	3.4
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2025
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	3.5
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края, Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	4
	Педагогические и руководящие работники и (или) управленческие команды общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством
	23.03.2022
	31.12.2026
	Т.Н. Скуматова
	Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций, в которых выполнен капитальный ремонт, повысили квалификацию сверх минимальных требований, установленных законодательством по вопросам повышения эффективности и качества организации образовательного процесса. Результат достигается за счет повышения квалификации не менее 90% руководящих и педагогических работников каждой общеобразовательной организации, в которой выполнен капитальный ремонт
	РП

	4.1
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	31.12.2022
	Т.Н. Скуматова
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
	РП

	4.2
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	31.12.2023
	Т.Н. Скуматова
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
	РП

	4.3
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	31.12.2024
	Т.Н. Скуматова
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
	РП

	4.4
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	31.12.2025
	Т.Н. Скуматова
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
	РП

	4.5
	Услуга оказана (работы выполнены)
	—
	31.12.2026
	Т.Н. Скуматова
	Документы, подтверждающие повышение квалификации
	РП

	5
	В объектах проведенного капитального ремонта обновлены 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	23.03.2022
	31.12.2026
	Н.Н. Николенко
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	5.1
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2022
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	5.2
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2023
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	5.3
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2024
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	5.4
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2025
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	5.5
	Проведена закупка товаров, работ, услуг
	—
	31.12.2026
	Руководители автономных и бюджетных общеобразовательных организаций
	Извещения о проведении закупок. 
Контракты (договоры).
Акты приемки работ. 
Товарные накладные
	РП

	6
	Учащиеся, учителя и родительское сообщество привлечены к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	23.03.2022
	31.12.2026
	Главы муниципальных районов Камчатского края 
	Повышена эффективность мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобразовательных организаций, что привело к росту удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны учащихся, учителей и родительского сообщества
	КРП

	6.1
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом
	—
	31.12.2022
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова
	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. 
Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.
Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению
	КРП

	6.2
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом
	—
	31.12.2023
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова
	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. 
Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.
Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению
	КРП

	6.3
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом
	—
	31.12.2024
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова
	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. 
Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.
Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению
	КРП

	6.4
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом
	—
	31.12.2025
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова
	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. 
Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.
Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению
	КРП

	6.5
	Проведена информационно-коммуникационная кампания с учащимися, учителями и родительским сообществом
	—
	31.12.2026
	Руководители органов управления образованием муниципальных районов Камчатского края, Т.Н. Скуматова
	Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов. 
Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании инфраструктурного листа.
Протокол оператора реализации мероприятия о приемке работ по капитальному ремонту и оснащению
	КРП



