

# АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

---

« 19 » декабря 2023 г.

№ 85147-П6

МОСКВА

Минфин России

Минэкономразвития России

Минстрой России

Департаментом проектной деятельности Правительства Российской Федерации **внесены изменения в Единые методические рекомендации по проектной деятельности** (далее – Единые методические рекомендации) в части:

введения справочника показателей национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов (поручение Правительства Российской Федерации от 13 октября 2023 г. № 12057-П6-ДГ);

автоматического формирования рабочих планов федеральных проектов и автоматического подтверждения информации о достижении контрольных точек типа мероприятия (результата) "Строительство" (поручение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2023 г. № 7819-П49-МХ);

уточнения перечня контрольных точек типа мероприятия (результата) "Строительство" (протокол президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 6 декабря 2023 г. № 88пр);

автоматического формирования месячного плана исполнения расходов федерального бюджета и автоматического установления плановых сроков исполнения обеспечивающих контрольных точек (поручение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 17620-П13-ВС);

иных особенностей реализации проектов.

1895675-Уч-2023 (1.0)



**Единые методические рекомендации размещены в открытой части базы знаний проектной деятельности портала ГАС "Управление" по адресу: <https://gasu.gov.ru/documents?folderId=12689>.**

Минфин России просим предусмотреть в ГИИС "Электронный бюджет" реализацию указанных изменений, а также реализацию в формате справочников прилагаемых перечней параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов), перечня оснований формирования предложений на изменение и единых запросов на изменение, перечня категорий изменений, содержащихся в единых запросах на изменение.

Приложение: на 18 л.

Директор Департамента проектной  
деятельности Правительства  
Российской Федерации



Ю.Левитская

**ПЕРЕЧЕНЬ****параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов**

*(справочник для государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет")*

Тип мероприятия (результата)	№ п/п	Параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)
1	2	3	4
1. Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества <sup>1,16</sup>	1	Мощность объектов капитального строительства (промышленные объекты)	- Киловатт; - Мегаватт; тысяча киловатт; - Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	2	Мощность объектов капитального строительства (социальные объекты)	- Место; - Человек
	3	Мощность объектов капитального строительства (линейные объекты инфраструктуры)	- Километр; тысяча метров; - Кубический метр
	4	Мощность приобретаемых/приобретенных объектов недвижимого имущества (промышленные объекты)	- Киловатт; - Мегаватт; тысяча киловатт; - Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
	5	Мощность приобретаемых/приобретенных объектов недвижимого имущества (социальные объекты)	- Место; - Человек
	6	Количество построенных объектов инфраструктуры в разрезе их видов	- Единица; - Штука

7	Количество реконструированных объектов инфраструктуры в разрезе их видов	- Единица; - Штука
8	Количество модернизированных объектов инфраструктуры в разрезе их видов	- Единица; - Штука
9	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в разрезе их видов	- Единица; - Штука
10	Плановая пропускная/провозная способность объекта/объектов	- Человек; - Единица; - Человек в год; - Человек в час; - Единиц в год
11	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
12	Объем закупок оборудования (имеющего российское происхождение), в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
13	Протяженность построенных автомобильных дорог / объектов инженерной инфраструктуры	- Километр; тысяча метров;
14	Протяженность реконструированных автомобильных дорог / объектов инженерной инфраструктуры	- Километр; тысяча метров
15	Площадь построенных объектов	- Квадратный метр; - Квадратный километр
16	Площадь реконструированных объектов	- Квадратный метр; - Квадратный километр; - Гектар
17	Площадь приобретенных объектов недвижимого имущества	- Квадратный метр;

			- Квадратный километр; - Гектар
2. Оказание услуг (выполнение работ) <sup>2</sup>	1	Количество оказываемых услуг / выполненных, проведенных работ по видам <sup>17</sup>	- Единица; - Штука
	2	Количество привлеченных организаций	- Единица; - Штука
	3	Количество получивших государственную поддержку организаций	- Единица; - Штука
	4	Количество получателей оказываемых услуг	- Человек
	5	Количество заключенных договоров/контрактов/соглашений	- Единица; - Штука
	6	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
	7	Объем закупок оборудования (имеющего российское происхождение), в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий (результатов)	- Единица; - Штука
	8	Количество создаваемых рабочих мест при реализации проектов	- Единица; - Штука
	9	Количество совершаемых маршрутов (созданных маршрутов для перевозки пассажиров)	- Единица; - Штука
	10	Количество сотрудников, прошедших обучение	- Человек
	11	Количество выполненных мероприятий	- Единица; - Штука
	12	Объем предоставляемых финансовых услуг (например, объем кредитного портфеля)	- Единица; - Штука; - Тысяча рублей
	13	Количество привлеченных кадров	- Человек
3. Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) <sup>3</sup>	1	Количество созданных рабочих мест	- Единица; - Штука
	2	Количество оптимизированных рабочих мест	- Единица; - Штука
	3	Среднесписочная численность сотрудников	- Человек

	4	Количество приобретаемого оборудования	- Единица; - Штука
	5	Количество реализованных проектов	- Единица; - Штука
	6	Количество предоставленных услуг	- Единица; - Штука
	7	Штатная численность сотрудников	- Человек
	8	Количество созданных структурных подразделений организаций (детализация по отделениям, подразделениям, департаментам и т.п.)	- Единица; - Штука
	9	Количество реорганизованных структурных подразделений организаций (детализация по отделениям, подразделениям, департаментам и т.п.)	- Единица; - Штука
4. Проведение образовательных мероприятий <sup>4</sup>	1	Количество людей, успешно завершивших обучение/получивших документ об успешном завершении образовательной программы	- Человек
	2	Количество людей, поступивших/принятых на обучение	- Человек
	3	Количество организаций, принявших участие в проведении образовательных мероприятий	- Единица; - Штука
	4	Количество разработанных образовательных программ	- Единица; - Штука
	5	Количество часов проведенных образовательных мероприятий	- Час; - Минута
	6	Количество проведенных образовательных мероприятий	- Единица; - Штука; - Час
	7	Количество педагогических работников / преподавателей, принявших участие в проведении образовательных мероприятий	- Человек
	8	Количество трудоустроенных граждан, прошедших обучение	- Человек
	9	Количество направлений проводимых образовательных мероприятий	- Единица; - Штука
	10	Количество привлеченных преподавателей	- Человек

7. Проведение массовых мероприятий <sup>5,16</sup>	1	Количество участников (физических лиц) мероприятия в разрезе каждого мероприятия или укрупненно по типам мероприятий	- Человек
	2	Количество участников (организаций) мероприятия в разрезе каждого мероприятия или укрупненно по типам мероприятий	- Единица; - Штука
	3	Количество типов мероприятий <sup>17</sup>	- Единица; - Штука
	4	Количество мероприятий в разрезе их типов	- Единица; - Штука
	5	Количество участников мероприятий, которым оказана государственная поддержка (гранты/субсидии)	- Единица; - Штука; - Человек
8. Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) <sup>6,16</sup>	1	Количество пользователей (количество планируемых посетителей / пользователей)	- Человек
	2	Количество создаваемых модулей (подсистем, сервисов)	- Единица; - Штука
	3	Количество оказываемых услуг /планируемых к предоставлению услуг в электронном виде или в режиме "онлайн" <sup>17</sup>	- Единица; - Штука
	4	Планируемые объемы обработки данных	- Единица; - Штука; - Гигабайт
	5	Планируемые объемы хранения данных	- Единица; - Штука; - Гигабайт
	6	Количество субъектов Российской Федерации, в которых реализуется информационная система	- Единица
	7	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
	8	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
	9	Объем закупок оборудования российского происхождения в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука

	10	Количество созданных отечественных информационно-технологических решений	- Единица; - Штука
	11	Средний срок предоставления услуги посредством созданного сервиса (системы) / регламентное время (предоставления услуги/рассмотрения заявки) <sup>17</sup>	- Сутки; - Час; - Минута; - Секунда
	12	Количество пользователей информационной системы, воспользовавшихся ее услугами (накопительным итогом)/граждан воспользовались услугами в цифровом виде	- Человек
	13	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме "онлайн" <sup>17</sup>	- Единица; - Штука
	14	Количество существующих модулей, для которых расширен функционал	- Единица; - Штука
9. Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества <sup>7</sup>	1	Площадь благоустроенной территории	- Квадратный метр; - Квадратный километр; - Гектар
	2	Площадь отремонтированных объектов недвижимого имущества	- Квадратный метр;
	3	Количество реализованных проектов по благоустройству	- Единица; - Штука
	4	Количество человек, на которых оказало влияние благоустройство территории/ремонт объектов недвижимого имущества	- Человек
	5	Количество созданных рабочих мест/количество человек, привлеченных к работам по благоустройству территории, ремонту объектов недвижимого имущества	- Единица; - Штука; - Человек
	6	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
	7	Объем закупок оборудования (имеющего российское происхождение), в том числе оборудования, закупаемого при	- Единица; - Штука



		выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий	
10. Проведение информационно-коммуникационной кампании <sup>8</sup>	1	Объем созданного медиа-контента	- Единица; - Штука
	2	Количество человек, участвующих в информационно-коммуникационной кампании (потенциальный охват проводимой кампании)	- Человек
	3	Количество организаций, участвующих в информационно-коммуникационной кампании (потенциальный охват проводимой кампании)	- Единица; - Штука
	4	Количество проводимых мероприятий в рамках информационно-коммуникационной кампании	- Единица; - Штука
	5	Количество просмотров медиа-контента в сети "Интернет" и социальных сетях	- Единица; - Штука
	6	Количество человек, вовлеченных в организацию и проведение информационно-коммуникационной кампании	- Человек
	7	Количество организаций, вовлеченных в организацию и проведение информационно-коммуникационной кампании	- Единица; - Штука
11. Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта) <sup>9</sup>	1	Штатная численность ведомственного проектного офиса	- Человек
	2	Количество мероприятий, осуществленных проектным офисом	- Единица; - Штука
	3	Количество разработанных (утвержденных) документов в разрезе их типов	- Единица; - Штука
	4	Количество разработанных аналитических материалов в разрезе их типов	- Единица; - Штука
	5	Уровень ключевого показателя эффективности проектного офиса за год, единиц процентов (не менее 90%)	- Единица;

	6	Количество подготовленных позиций на отчеты о ходе реализации проектов	- Штука
12. Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной) <sup>10</sup>	1	Количество заявок на получение патента на изобретение	- Единица; - Штука
	2	Количество проведенных опытно-конструкторских работ	- Единица; - Штука
	3	Количество проведенных научно-исследовательских работ	- Единица; - Штука
	4	Количество созданных информационных технологий	- Единица; - Штука
	5	Количество внедренных исследований и разработок	- Единица; - Штука
	6	Количество созданных за счет научно-исследовательских /опытно-конструкторских работ видов новых продуктов	- Единица; - Штука
	7	Количество привлеченных исследователей / молодых ученых	- Человек
	8	Количество опытных образцов (моделей, прототипов)	- Единица; - Штука
	9	Количество публикаций	- Единица; - Штука
	10	Количество научных конференций, проведенных организацией	- Единица; - Штука
13. Организация международного сотрудничества <sup>11</sup>	1	Количество финансируемых мероприятий	- Единица; - Штука
	2	Количество финансируемых проектов	- Единица; - Штука
	3	Количество мероприятий, в которых принимается участие в рамках проекта (без взносов)	- Единица; - Штука
	4	Количество реализуемых проектов	- Единица; - Штука
	5	Количество организованных мероприятий	- Единица; - Штука
	6	Количество участников мероприятий	- Человек
	7	Количество соглашений, заключенных в рамках международного сотрудничества	- Единица; - Штука
14. Приобретение товаров, работ, услуг <sup>12</sup>	1	Количество приобретаемых товаров по видам	- Единица; - Штука
	2	Количество оказываемых работ / услуг по видам	- Единица; - Штука

	3	Количество реализованных за счет приобретенных товаров/работ/услуг мероприятий	- Единица; - Штука
	4	Объем закупки оборудования в рамках реализации мероприятия (результата)	- Единица; - Штука
	5	Объем закупок оборудования (имеющего российское происхождение), в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий	- Единица; - Штука
	6	Количество заключенных контрактов/договоров/соглашений	- Единица; - Штука
15. Обеспечение привлечения квалифицированных кадров <sup>13</sup>	1	Количество привлеченных квалифицированных кадров	- Человек
	2	Количество организаций, участвующих в программе привлечения кадров	- Единица; - Штука
	3	Количество реализуемых мероприятий в рамках привлечения кадров в разрезе их видов (например, программы, социальная поддержка и т.д.)	- Единица; - Штука
16. Производство (реализация) продукции <sup>14</sup>	1	Количество видов производимой продукции	- Единица; - Штука
	2	Количество видов реализуемой продукции	- Единица; - Штука
	3	Объемы производства	- Единица; - Штука; - Тонна; метрическая тонна (1000 кг); - Килограмм
	4	Объемы реализации	- Единица; - Штука; - Тонна; метрическая тонна (1000 кг); - Килограмм
	5	Количество производителей, получивших государственную поддержку	- Единица; - Штука

17. Социальное обеспечение и иные выплаты населению <sup>15</sup>	1	Количество получателей (охват)	- Человек; - Семья
	2	Количество видов производимых выплат <sup>17</sup>	- Единица; - Штука

<sup>1</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества" должно отражать количество создаваемых / реконструируемых / перевооружаемых/ приобретаемых объектов.

<sup>2</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Оказание услуг (выполнение работ)" должно отражать количество оказанных услуг/ выполненных работ.

<sup>3</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)" должно отражать количество созданных / реорганизованных организаций /структурных подразделений.

<sup>4</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение образовательных мероприятий" может отражать количество проведенных мероприятий или количество человек, направленных на обучение (запланированных к обучению).

В случае если плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение образовательных мероприятий" отражает количество проведенных мероприятий, структурированная часть характеристики мероприятия (результата) должна содержать параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата), отражающий количество человек, направленных на обучение (запланированных к обучению).

В случае если плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение образовательных мероприятий" отражает количество человек, направленных на обучение (запланированных к обучению), структурированная часть характеристики мероприятия (результата) должна содержать параметр структурированной части характеристики мероприятия (результата), отражающий количество проведенных мероприятий.

<sup>5</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение массовых мероприятий" должно отражать количество проводимых мероприятий.

<sup>6</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" должно отражать количество создаваемых / развиваемых информационно-телекоммуникационных сервисов / информационных систем.

<sup>7</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества" должно отражать количество благоустроенных / отремонтированных объектов.

<sup>8</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение информационно-коммуникационной кампании" должно отражать количество проведенных информационно-коммуникационной кампаний.

<sup>9</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта)" должно отражать количество проведенных мероприятий по обеспечению реализации проектов.

<sup>10</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)" должно отражать количество проведенных научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализованных проектов внедрения новой технологии (в том числе информационной).

<sup>11</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Организация международного сотрудничества" должно отражать количество международных организаций, с которым осуществляется сотрудничество.

<sup>12</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Приобретение товаров, работ, услуг" должно отражать количество приобретенных товаров, работ, услуг.

<sup>13</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Обеспечение привлечения квалифицированных кадров" должно отражать количество реализованных мероприятий по привлечению квалифицированных кадров.

<sup>14</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Производство (реализация) продукции" должно отражать количество произведенной / реализованной продукции.

<sup>15</sup> Плановое значение мероприятия (результата) с типом "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" должно отражать количество произведенных выплат.

<sup>16</sup> Для данного типа мероприятия (результата) формирование структурированной части характеристики мероприятия (результата) является обязательным.

<sup>17</sup> На данный параметр характеристики не распространяется требование абзаца второго подпункта "р" пункта 2 порядка применения типов мероприятий (результатов), типов контрольных точек и параметров структурированной части характеристики мероприятий (результатов) федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, указанного в приложении № 2 к Единым методическим рекомендациям.

**Перечень оснований формирования предложений на изменение паспортов национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и единых запросов на изменение национального проекта, единых запросов на изменение государственной программы Российской Федерации<sup>1</sup>**

*(справочник для государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет")*

№	Основания формирования предложений на изменение паспортов национальных проектов, федеральных проектов, ведомственных проектов и единых запросов на изменение национальных проектов
1	2
1	Приведение паспорта проекта в соответствие с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (федеральным законом о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
2	Поручения/решения Президента Российской Федерации
3	Поручения/решения Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Президиум)/ Председателя Президиума /Председателя Правительства Российской Федерации
4	Поручения/решения проектного комитета/куратора национального (федерального, ведомственного) проекта, заместителей Председателей Правительства Российской Федерации
5	Инициатива федерального органа исполнительной власти (в том числе по результатам мониторинга и анализа соответствующих проектов)
6	Синхронизация с документами стратегического планирования (в том числе паспортом государственной программы Российской Федерации)
7	Приведение параметров проектов в соответствие с обновленными требованиями документов, регулирующих проектную деятельность
8	Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р.

9	Остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, не использованных в отчетном финансовом году
10	Исполнение публичных нормативных обязательств
11	Изменение параметров проектов с целью приведения их в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
12	Организационно-штатные изменения, включая изменения функций и полномочий, типа учреждений и обеспечение их деятельности
13	Исполнение судебных актов
14	Реализация мер, предусмотренных планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления
15	Досрочное завершение проекта (параметров проекта)
16	Уточнение параметра (параметров) проекта, срок достижения которого (которых) истек в отчетных периодах

### Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение национальных проектов

*(справочник для государственной интегрированной информационной системы  
управления общественными финансами "Электронный бюджет")*

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
<b>Общие параметры</b>		
1.	Изменение общих параметров (краткое наименование проекта, срок реализации)	Изменения краткого наименования; срока реализации; ФИО и должности куратора/руководителя и администратора проекта (в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций)
<b>НЦР</b>		
2.	Изменение национальной цели развития и (или) показателей национальной цели развития	
<b>Цель национального проекта</b>		
3.	Изменение цели национального проекта	Изменение цели национального проекта

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
<b>ОЗР/Задачи</b>		
4.	Изменение ОЗР/задачи	
5.	Изменение связи мероприятий (результатов) и показателей с ОЗР и задачами	Изменение связи мероприятий (результатов) и показателей с ОЗР и задачами
<b>Изменения финансового обеспечения</b>		
6.	Ежегодная актуализация и планирование национальных проектов, федеральных проектов и ведомственных проектов на очередной финансовый год	Приведение финансового обеспечения соответствующих проектов в соответствие с федеральным законом о бюджете на очередной год и плановый период
7.	Перераспределение бюджетных ассигнований (далее – БА)	Перераспределение БА между национальными проектами; перераспределение БА между федеральными проектами; перераспределение БА в рамках одного федерального проекта
7.1	Перераспределение БА рамках одного мероприятия (результата) без изменения общего объема его финансового обеспечения	Изменение в том числе главного распорядителя средств федерального бюджета, вида расходов классификации расходов бюджета
7.2	Перераспределения БА между мероприятиями (результатами) федеральных проектов	
7.3	Перераспределения БА между федеральными проектами	
7.4	Перераспределения БА между национальными проектами (программами)	
7.5	Увеличение БА, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации национальных проектов (программ), за счет уменьшения БА, не отнесенных на цели реализации национальных проектов (программ)	
7.6	Использование (распределение) средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Увеличение финансового обеспечения национальных, федеральных проектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации



№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
7.7	Увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации	Уменьшение финансового обеспечения национальных, федеральных и ведомственных проектов и увеличение средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
7.8	Остатки БА, не использованные в отчетном финансовом году	
8.	Изменение месячного плана исполнения федерального бюджета	
9.	Изменение финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета субъекта РФ	
10.	Изменение финансового обеспечения за счет внебюджетных источников	
11.	Изменение финансового обеспечения за счет средств государственных внебюджетных фондов/территориальных государственных внебюджетных фондов	
<b>Удаление и добавление задач/показателей/мероприятий (результатов)/контрольных точек</b>		
12.	Новая инициатива	Добавление новых параметров проекта, ранее не содержащихся в паспорте проекта (новой задачи, нового показателя, нового мероприятия (результата), новой контрольной точки)
12.1	Включение новой задачи	
12.2	Включение нового показателя	
12.3	Включение нового мероприятия (результата)	
12.4	Включение новой контрольной точки	
13.	Удаление параметров проекта	Исключение из проекта задачи, показателя, мероприятия (результата), контрольной точки и иных параметров проекта
13.1	Удаление задачи	
13.2	Удаление показателя	
13.3	Удаление мероприятия (результата)	
13.4	Удаление контрольной точки	

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
<b>Изменение показателей/ мероприятий (результатов)</b>		
14.	Ухудшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам	Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий"). Продление срока реализации мероприятий (результатов).
15.	Ухудшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам	Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (снижение значений для типа "возрастающий", увеличение значений для типа "убывающий"). Продление срока реализации мероприятий (результатов).
16.	Улучшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам	Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации мероприятий (результатов).
17.	Улучшение параметров показателей и мероприятий (результатов), которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации, и сроков по контрольным точкам	Корректировка плановых значений показателей и мероприятий (результатов) параметров на федеральном уровне (увеличение значений для типа "возрастающий", снижение значений для типа "убывающий"). Сокращение срока реализации мероприятий (результатов).
18.	Изменение иных параметров показателей (типа показателя, единицы измерения)	
19.	Изменение месячного плана достижения показателей национального и федерального проекта	
20.	Изменение характеристики, типа расчета итогового значения и единицы измерения мероприятия (результата)	
21.	Исправление ошибок планирования проекта, не приводящих к изменению содержания и значений параметров проекта	1) изменение/удаление нулевых значений мероприятий (результатов) и показателей;
		2) изменение единицы измерения мероприятия (результата)/показателя;

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
		3) изменение итогового значения мероприятия (результата) без корректировки значений мероприятия (результата) по годам; 4) иные изменения
22.	Изменение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек, сроки достижения которых истекли в отчетных периодах	
<b>Изменение контрольных точек</b>		
23.	Продление сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации	Продление срока достижения контрольных точек
24.	Продление сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации	Продление срока достижения контрольных точек
25.	Сокращение сроков по контрольным точкам, которые не декомпозированы по субъектам Российской Федерации	Сокращение срока достижения контрольных точек
26.	Сокращение сроков по контрольным точкам, которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации	Сокращение срока достижения контрольных точек
<b>Технические изменения</b>		
27.	Технические изменения	Согласно отдельному перечню, включая изменения, не требующие решения органа управления проектной деятельности
27.1	Атрибуты параметров, не входящие в печатную форму паспорта проекта	Изменение перечня атрибутов параметров национальных, федеральных проектов в системе "Электронный бюджет", не утверждаемых в паспортах указанных проектов (за исключением атрибутов "Значение контрольной точки", "Единица измерения контрольной точки", "Установлено указом 204", "Задача из Указа 204")
27.2	Изменение информационной системы, являющейся источником данных	Изменение наименования государственной информационной системы или иной информационной системы федерального органа исполнительной власти, содержащей информацию о показателе, мероприятии (результате), контрольной точке и их значениях (источник данных)

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
27.3	Изменение связи мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития	Изменение связи мероприятий (результатов) с показателями национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
27.4	Изменение типа результата	Изменение типа результата с учетом требований порядка применения типов результатов и типов контрольных точек федеральных и ведомственных проектов (до начала реализации такого результата соответствующего проекта)
27.5	Изменение распределения показателей национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения показателя по Российской Федерации в целом	При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации
27.6	Изменение распределения мероприятий (результатов) федерального проекта по субъектам Российской Федерации, не влекущие за собой изменение значения мероприятия (результата) по Российской Федерации в целом	При отсутствии разногласий с субъектами Российской Федерации
27.7	Корректировка плана реализации федерального проекта в части взаимосвязи предшественников-последователей, признака реализации мероприятия (результата) проекта, характеризующего наличие или отсутствие его реализации в субъекте РФ	
27.8	Изменение администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек	Изменение фамилии, имени, отчества, должности администратора национального (федерального, ведомственного) проекта, а также ответственных исполнителей за реализацию мероприятий (результатов) и контрольных точек соответствующих проектов, в случае если такие изменения осуществляются без изменения федерального органа исполнительной власти, иных государственных органов и организаций

№	Категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение	Критерии автоматического <sup>2</sup> присвоения категории изменений, содержащихся в единых запросах на изменение
27.9	Изменение дополнительной информации	Изменение раздела 6 паспорта национального проекта, раздела 8 паспорта федерального проекта, раздела 8 паспорта ведомственного проекта "Дополнительная информация" (пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального (федерального) проекта, приводимые в целях их детализации)
27.10	Изменение мероприятий (результатов) иных структурных элементов государственной программы, направленных на выполнение задачи федерального проекта.	Приведение в соответствие с паспортами проектов, в которых соответствующие мероприятия (результаты) отражены в качестве основных параметров
27.11	Иные параметры по предложению проектного офиса Правительства Российской Федерации	Указанные предложения подготавливаются на основании предложений, поступивших от заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органов и организаций
27.12	Изменение вида и характеристики документа, подтверждающего факт достижения контрольной точки (за исключением контрольных точек, подтверждающих достижение мероприятий (результатов) федерального проекта, ведомственного проекта).	
27.13	Изменение состава целевых групп проекта (за исключением случая удаления целевой группы).	
<b>Изменения параметров инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года</b>		
28.	Изменения параметров инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.	Изменение параметров паспортов проектов, соответствующих инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, или параметров, отмеченных соответствующей маркировкой

<sup>1</sup> Для единого запроса на изменение государственной программы Российской Федерации – в части федеральных проектов, не входящий в состав национальных проектов, и ведомственных проектов.

<sup>2</sup> По мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей соответствующих подсистем системы "Электронный бюджет".